Rakennus Oy Wareco — Alustava aikataulu 6.6.07 — AS OY OTSONKALLIO

Hierarkia	Selite	Aikaisin alku	Aikaisin loppu
1	Työmaan perustaminen	17.9.2007	5.10.2007
2	**B-TALO**	**8.10.2007**	**8.5.2008**
2.1	B-talon kellari	8.10.2007	8.5.2008
2.2	H- ja I-prh	29.10.2007	3.3.2008
2.3	K- ja L-prh	26.11.2007	2.4.2008
2.4	M- ja N-prh	10.12.2007	15.4.2008
2.5	O-prh	14.1.2008	8.5.2008



PlaNet + 6.2

Rakennus Oy Wareco

tom 20.4.08