Rakennus Oy Wareco YLEISAIKATAULU As Oy Otsonkallio, Linjasaneeraus
Tyopaallikkd: Olli Sauvola TYO 509 Suunnittelija: warsauoll
2008
Hier. Selite Kesto | Alkaa | Aikaisin loppu i Malalis ll:hllhti |Touko K |Heind [Elo Syys
lo 10 [11 [12 [13 [14 [15 [16 [17 [18 |19 |20 |21 |22 g;;' _iz4 25 |26 [27 | [30 [31 |32 [a3 [34 [35 [36 la7 [38
1 |ATALO 125 pv| 25.2.2008 4.9.2008 1= |
2 |Kellari 125pv| 252.2008)  4.9.2008| 2 |
3 |A-porras 80pv| 10.3.2008] 8720088
4 |B-jaC-poras| 80pv| 31.3.2008] 5620080508l c
5 |D-jaE-porras| B0pv| 144.2008)  +9:8-2008/3 gog.
6 |F-jaG-porras | 82pv| 28.4.2008)  -4.9.2008 2% 39%=F
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