
Rakennus Oy Wareco YLEISAIKATAULU As Oy Otsonkallio, Linjasaneeraus
Työpäällikkö: Olli Sauvola TYÖ 509 Suunnittelija: warsauoll

Hier. Selite Kesto Alkaa Aikaisin loppu

 1 A-TALO 125 pv 25.2.2008 4.9.2008

 2 Kellari 125 pv 25.2.2008 4.9.2008

 3 A-porras 80 pv 10.3.2008 3.7.2008

 4 B- ja C- porras 80 pv 31.3.2008 5.8.2008

 5 D- ja E -porras 80 pv 14.4.2008 19.8.2008

 6 F- ja G -porras 82 pv 28.4.2008 4.9.2008
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Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys
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