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Kuukausi Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä heinä elo syys loka marras joulu Tammi Helmi Maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras
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Työmaan perustaminen
B-talon kellarin työt ja saunaosasto B-talon kellari ja saunaosasto
H- ja I-portaiden työt 10 vk (H ja I)
K- ja L-portaiden työt 10 vk (K ja L)
M- ja N-portaiden työt 10 vk (M ja N)
O-portaan työt ja A-portaan työt 10 vk (O) 12 vk (A)
B- ja C-portaan työt 12 vk (B ja C) 
D- ja E-portaan työt 12 vk (D) 14 vk (E)
F- ja G-portaan työt 12 vk (F) 14 vk (G)
A-talon kellarikerros A-kellari, pohj.pää A-kellari, eteläpää
P-talon kellari P-talon kellari
P-talon 1. vaihe (4 linjaa = 13 asuntoa) P-talo 1. vaihe 13 vk
P-talon 2. vaihe (2 linjaa = 8 asuntoa) P-talo 2. vaihe 8 vk
R-talon kellari R-talon kellari
R-talon 1. vaihe (4 linjaa = 13 asuntoa) R-talo 1. vaihe 13 vk
R-talon 2. vaihe (2 linjaa = 8 asuntoa) R-talo 2. vaihe 8 vk
S-talon kellari S-talon kellari
S-talon 1. vaihe (4 linjaa = 13 asuntoa) S-talo 1. vaihe 13 vk
S-talon 2. vaihe (2 linjaa = 8 asuntoa) S-talo 2. vaihe 8 vk
Piha-alueen loppusiivous


